

FYNS MILITÆRHISTORISKE MUSEUM

Sdr. Boulevard 21 • 5000 Odense C
www.milmus.dk / E-mail: milmus@milmus.dk

Status for 2021 vedrørende Fyns Militærhistoriske Museums projekt på den tidl. Odense Kaserne

Som alle andre steder har Coronaen haft indflydelse på projektet, men det er trods alt lykkedes at bringe projektet fremad i det forgangne år.

Fase 1, stueetagen og grundinstallationerne i kælderen samt brandisolering af trappeskakterne er fuldført for det beløb vi blev bevilliget på finansloven. Alt inventar, belysning, montrere, overvågningskameraer, wi-fi og AV-udstyr, låse etc. er indkøbt for diverse fondsmidler og monteret. Vi har haft en velbesøgt særudstilling om besættelsen på Fyn, og er nu, i samarbejde med Hjemmeværnets Historiske Gruppe, ved at opstille en udstilling om det fynske Hjemmeværn, som Hjemmeværnsfonden har ydet støtte til.


Fase 2, 1. salen er projekteret og renoveringsudgifter beregnet til ca. 8000.- pr m2. Den meget lave pris skyldes den store andel af frivilligt ulønnet arbejde. Vi har positive tilsagn fra fonde om støtte, men byggetilladelse kan ikke opnås før de lovpligtige adgangsforhold er etableret, dvs en handicapvenlig elevator. En sådan koster 1,5 mio. kroner og er ikke fondenes foretrukne støtteobjekt. Vi har netop udsendt et større antal ansøgninger til de store fonde mhp. delt støtte. Det første tilsagn på 350.000.- er i hus.

I mellemtiden har de frivillige afsluttet registrering af vores over 3000 bind store bibliotek og omfattende arkivalier af fotos og personlige dokumenter etc. Digitalisering af arkivalierne pågår i øjeblikket. De frivillige har ligeledes brandisoleret hele kælderen, og har næsten afsluttet renovering af 80 m2 af de 200 m2 kælderareal, hvor der indrettes magasiner ligesom de rum hvor der blandt andet skal indrettes handicaptolletter, er gjort håndværker klare. Tilsvarende er 1. salen klargjort til håndværkere. De frivillige har ligeledes forberedt den tidligere arrestbygning, således at museets arbejde med Veteranhjemmet kan udvides. Bygningens træningscenter vil i fremtiden blive benyttet af Veteranerne sammen med Odense Garnisons Idrætsforening, og veteranerne vil stå for maling og indretning af lokalerne. Odense Kommunes Veterankoordinator vil få kontor i museets bygning og benytte museets faciliteter efter indgået aftale med Odense Kommune.

Et sideprojekt består i udvendig renovering af en Centurion kampvogn af den type som Fynske Livregiment var udrustet med 1970' og 80'erne. Dette var den sidste tilgængelige af typen i Danmark, og arbejdet på vognen varetages af en gruppe tidligere FLR kampvognssoldater. Vognen skal være museets vartegn.

Daglig leder: Pens. kaptajn O.V. Pedersen - Mobil: 2140 1585
Formand: Lars Neumann , tlf.: 2383 7963

Konto: Danske Bank, Reg.nr. 1551 kontonr. 16516902
CVR NR. 32 13 38 43



FYNS MILITÆRHISTORISKE MUSEUM

Sdr. Boulevard 21 • 5000 Odense C
www.milmus.dk / E-mail: milmus@milmus.dk

Museet arbejder meget med synliggørelse og er stolt af at have haft besøg af både vores forsvarsminister og hærchef i det forløbne år.

Museet er i øjeblikket i forhandling om at overtage eller huse to militærhistorisk vigtige samlinger.

Det er forventningen at med elevatoren finansieret i løbet af første halvår 2022, kan installationen af samme påbegyndes, sideløbende med rejsning af fondsmidler til 1. salens istandsættelse.

Med hensyn til vore arrangementer og aktiviteter henvises til øvrige bilag.

Med venlig hilsen

Lars Neumann

Formand

Fyns Militærhistoriske Museum

Daglig leder: Pens. kaptajn O.V. Pedersen - Mobil: 2140 1585
Formand: Lars Neumann , tlf.: 2383 7963

Konto: Danske Bank, Reg.nr. 1551 kontonr. 16516902
CVR NR. 32 13 38 43